

ATA DE REUNIÃO Nº 21/2015

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
18/05/2015	15:00	16:45	Sala de Reunião da Gabinete 1

2. Participantes

Nome	Unidade	Telefone	E-mail
Belmiro da Graça Soares	CGTI	3221-8493	belmiro.soares@cade.gov.br
Dirceu Teixeira Polacchini	CGTI	3032-9712	dirceu.polacchini@cade.gov.br
Diogo Thomson de Andrade	SG	3221-8447	diogo.andrade@cade.gov.br
Francisco José Leite Colombo de Souza	AUDIT	3221-9698	francisco.souza@cade.gov.br
Guilherme D'Alessandro Silva	SG	3221-8547	guilherme.silva@cade.gov.br
Mariana Boabaid Dalcanale Rosa	ASSPLAN	3221-8431	mariana.dalcanale@cade.gov.br
Pedro Lúcio Lyra	DA	3221-8410	pedro.lyra@cade.gov.br
Regina Teixeira Almeida	DA	3221-8505	regina.almeida@cade.gov.br
Ricardo Leite Ribeiro	Presidência	3221-8407	ricardo.ribeiro@cade.gov.br
Rodrigo Abreu Belon Fernandes	Procade	3221-8488	rodrigo.fernandes@cade.gov.br
Simone Maciel Cuiabano	DEE	3221-8430	simone.cuiabano@cade.gov.br
Vinicius Eloy dos Reis	CGTI	3221-8552	vinicius.reis@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
1	Itens de ação da reunião do dia 11/12/2014

2	Andamento dos projetos de TI
3	Andamento das contratações de TI
4	Priorização das ações de 2015
5	Deliberação sobre aprovação do Portfólio de Soluções de TI
6	Força de trabalho da CGTI

4. Relato da Reunião

Item	Descrição	
1	A reunião nº 001/2015 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI começou com a validação dos itens de ação da reunião nº 003/2014, realizada no dia 11/12/2014.	
	Os itens de ação e seus encaminhamentos foram:	
	Item	Encaminhamento
	1	Atualizar portaria dos membros do CETI com a indicação da DA
	2	Enviar a minuta da portaria do Catálogo de Serviço de TI para assinatura do Presidente e posterior publicação
	3	Consolidar as alterações do PDTI 2014/2016 e atualizar o site do Cade.

2	<p>Vinicius apresentou o andamento do portfólio de projetos de TI, conforme abaixo:</p> <p>Cade sem Papel - Fase 2: projeto está em fase de planejamento e o inicio de Consultoria será em Junho de 2015. Este projeto tem como objetivo a implantação de funcionalidades no SEI que permita a coleta de dados específicos do Cade, para geração de informações estratégicas através de uma solução de Business Intelligence. O projeto terá como entregas o Acordo de Cooperação Técnica com instituições intervenientes do Sistema Brasileiro de Defesa Econômica, formulários eletrônicos, metadados finalísticos, Integração do SEI com solução do Business Intelligence, Elaboração e Publicação de Atos Normativos, todos para atendimento as demandas das unidades finalística do Cade, bem como a Gestão de Mudanças.</p> <p>Cadeado: Este projeto tem como objetivo a implantação da estrutura do Sistema de Gestão de Segurança Institucional (SGSI) do CADE. Este projeto atenderá as instruções normativas e normas complementares do GSI/PR. Para isto foi instituído o Grupo de Trabalho através da Portaria CADE nº 49 de 05/02/2015. O prazo de funcionamento do GT é até Outubro de 2015. Foi feito a Parceria com a Abin no Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível. O projeto terá como entregas o seguinte: Benchmarkin de documentos sobre SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicação, Sugestão da estrutura da segurança institucional e proposta de evolução de gestão de segurança institucional bem como workshops temáticos de segurança institucional.</p> <p>Novo Portal do Cade: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e a implantação do novo portal do Cade de acordo com a Identidade Digital do Governo Federal conforme o portal padrão disponível no endereço http://portalpadrao.gov.br. Para sua execução foi feito a parceria com a SLTI/MP e SECOM/PR. Há necessidade de contratação de recursos para fortalecer a equipe do projeto.</p> <p>Implantação do Sistema Integrado de Gestão - SIG-UFRN: Este projeto tem como objetivo a implantação do Sistema Integrado de Gestão da UFRN. O sistema integrado é formado pelos sistemas SIPAC e o SIGRH. O SIPAC contém 22 módulos que atenderão aos processos da CGOFL e o SIGRH é formado por 23 módulos que atenderão aos processos da CGESP. Ambos sistemas funcionarão de forma integrada com o SEI. Para a implementação deste projeto será necessário a imersão na UFRN em Junho para fazer cargas no banco de dados do sistema. Na sua implementação as rotinas do processo do Cade serão adaptadas de acordo com o sistema. E</p>
---	--

	<p>desta forma não serão realizadas customizações nos sistemas. O foco da CGTI será mais no SIPAC pela criticidade do sistema e as configurações necessárias. Após disponibilização do sistema SIGRH a CGESP fará as adaptações com apoio técnico da CGTI.</p>												
3	<p>Vinicius informou o andamento das contratações TI conforme lista abaixo:</p> <table><tr><th>Unidade</th><th>Processo</th></tr><tr><td>CGTI (Elaboração dos artefatos da IN 04/2014 - SLTI/MP)</td><td><ul style="list-style-type: none">• Central de serviços de TI;• Software de prateleira;• Compra conjunta com o DRCI;• Solução de backup;• Certificado digital;• Aquisição de scanners;• Outsourcing de impressão;• Renovação da Infovia;• Pedido de doação de produtos apreendidos pela SRF/MF;</td></tr><tr><td>CGOFL (Classificação contábil e disponibilidade orçamentária)</td><td><ul style="list-style-type: none">• Hardware, acessórios e periféricos de TI;• Aquisição de solução de no-break (*instrução);</td></tr><tr><td>Procade (Análise jurídica)</td><td><ul style="list-style-type: none">• Renovação de Licenças do AD Lab/Eca</td></tr><tr><td>Licitação</td><td><ul style="list-style-type: none">• Garantia dos equipamentos de rede;</td></tr><tr><td>Contratação</td><td><ul style="list-style-type: none">• Corretor ortográfico do SEI</td></tr></table> <p>Com a implantação do SEI foi encerrado os contratos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Outsourcing de impressão: R\$ 468 mil por ano• Fábrica de software: 1.518.062,00 por ano <p>Alguns bens de TI do Cade encontra-se em fase de desfazimento. O processo será de acordo com o Decreto nº 99.658/1990, art. 5º, bens de TI. Após terminar o processo interno de Desfazimento o Cade enviará a SLTI/MP o inventário dos bens de acordo com os quantitativos abaixo. Todos os HD dos computadores foram deletados. Quanto a destinação dependerá da SLTI/MP e do Ministério de Comunicações. Os bens que serão doados são: computadores, monitores, impressoras, fax, estabilizadores, webcam, no-break, entre outros.</p>	Unidade	Processo	CGTI (Elaboração dos artefatos da IN 04/2014 - SLTI/MP)	<ul style="list-style-type: none">• Central de serviços de TI;• Software de prateleira;• Compra conjunta com o DRCI;• Solução de backup;• Certificado digital;• Aquisição de scanners;• Outsourcing de impressão;• Renovação da Infovia;• Pedido de doação de produtos apreendidos pela SRF/MF;	CGOFL (Classificação contábil e disponibilidade orçamentária)	<ul style="list-style-type: none">• Hardware, acessórios e periféricos de TI;• Aquisição de solução de no-break (*instrução);	Procade (Análise jurídica)	<ul style="list-style-type: none">• Renovação de Licenças do AD Lab/Eca	Licitação	<ul style="list-style-type: none">• Garantia dos equipamentos de rede;	Contratação	<ul style="list-style-type: none">• Corretor ortográfico do SEI
Unidade	Processo												
CGTI (Elaboração dos artefatos da IN 04/2014 - SLTI/MP)	<ul style="list-style-type: none">• Central de serviços de TI;• Software de prateleira;• Compra conjunta com o DRCI;• Solução de backup;• Certificado digital;• Aquisição de scanners;• Outsourcing de impressão;• Renovação da Infovia;• Pedido de doação de produtos apreendidos pela SRF/MF;												
CGOFL (Classificação contábil e disponibilidade orçamentária)	<ul style="list-style-type: none">• Hardware, acessórios e periféricos de TI;• Aquisição de solução de no-break (*instrução);												
Procade (Análise jurídica)	<ul style="list-style-type: none">• Renovação de Licenças do AD Lab/Eca												
Licitação	<ul style="list-style-type: none">• Garantia dos equipamentos de rede;												
Contratação	<ul style="list-style-type: none">• Corretor ortográfico do SEI												
4	<p>Ficou definido que os itens abaixo serão os próximos projetos/contratações que serão executados. Eles estão na fila, finalizando alguma ação em andamentos eles serão inicializados:</p> <p>ID 74 - Implantação do Plano de Comunicação da CGTI ID 40 - Implantação de sistema de videoconferência e videostreaming ID 89 - Implantação de uma estrutura fixa para projeção no Plenário, que esteja conectado ao sistema de áudio e vídeo.</p>												
5	<p>Vinicius apresentou o Portfólio de Soluções de Tecnologia da Informação - PSTI. O Portfólio é um instrumento que pretende fornecer uma fonte única e organizada dos sistemas utilizados no Cade. No documento encontra-se catalogados e com breves informações de todos os sistemas Corporativos, Departamentais e Estruturantes do Cade. Mariana sugeriu incluir informações sobre os acordo de cooperação dos softwares cedidos de outros órgãos para o Cade. O PSTI foi aprovado com a inclusão da sugestão da ASSPLAN.</p>												
6	<p>Vinicius mostrou a situação atual da força de trabalho da CGTI e destacou a necessidade reforço da equipe. Ressaltou os benefícios da alocação do agente admisnistrativo William José da Conceição Marques que tem ajudado bastane nas atividades da unidade. O Comitê deliberou sobre a necessidade de agendar uma reunião com a SLTI/MP para tratar sobre a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação no Cade.</p>												

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data limite
1	Consolidar as alterações do PDTI 2014/2016 e atualizar o site do Cade.	CGTI	Junho/2015
2	Publicação da portaria de aprovação do Portfólio de Soluções de Tecnologia da Informação - PSTI	CGTI	Junho/2015
3	Agendar Reunião com a SLTI/MP sobre alocação de mais vagas de Analista em Tecnologia da Informação no Cade	CGTI e GAB-PRES	Junho/2015

6. Aprovação

	Documento assinado eletronicamente por Francisco José Leite Colombo de Souza, Chefe de Serviço Substituto(a) , em 29/06/2015, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Abreu Belon Fernandes, Procurador(a) Federal , em 29/06/2015, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Regina Teixeira Almeida, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental , em 29/06/2015, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Mariana Boabaid Dalcanale Rosa, Chefe de Assessoria , em 29/06/2015, às 19:33, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Guilherme D'Alessandro Silva, Coordenador(a) , em 30/06/2015, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Pedro Lúcio Lyra, Diretor(a) Administrativo(a) , em 06/07/2015, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Vinicius Eloy dos Reis, Coordenador(a)-Geral , em 07/07/2015, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Dirceu Teixeira Polacchini, Chefe de Serviço , em 07/07/2015, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Belmiro da Graça Soares, Chefe de Serviço , em 07/07/2015, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.
	Documento assinado eletronicamente por Diogo Thomson de Andrade, Superintendente-Geral Substituto(a) , em 01/10/2015, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0067269** e o código CRC **AD881B32**.