



ATA DE REUNIÃO Nº 12/2016

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
12/05/2016	15:20	16:25	Sala de Reunião da Presidência

2. Participantes

Nome	Unidade	Telefone	E-mail
Belmiro da Graça Soares	CGTI	3221-8493	belmiro.soares@cade.gov.br
Dirceu Teixeira Polacchini	CGTI	3221-9712	dirceu.polacchini@cade.gov.br
Francisco José Leite Colombo de Souza	AUDIT	3032-9698	francisco.souza@cade.gov.br
Gerson Carvalho Bênia	DEE	3221-8542	gerson.benia@cade.gov.br
Guilherme D'Alessandro Silva	SG	3221-8547	guilherme.silva@cade.gov.br
Marcela Mattiuzzo	Presidência	3221-8538	marcela.mattiuzzo@cade.gov.br
Mariana Boabaid Dalcanale Rosa	DA	3221-8407	mariana.dalcanale@cade.gov.br
Marilene Silva de Oliveira	ASSPLAN	3221-8431	marilene.oliveira@cade.gov.br
Ricardo Dias Resende	CGTI	3221-8492	ricardo.resende@cade.gov.br
Rodrigo Abreu Belon Fernandes	Procade	3221-8488	rodrigo.fernandes@cade.gov.br
Vinicius Eloy dos Reis	CGTI	3221-8552	vinicius.reis@cade.gov.br
Teresa Gisele Marques Vale	ASSPLAN	3221-8536	teresa.vale@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
1	Itens de ação da reunião do dia 08/12/2015.

2	Andamento dos projetos de TI.
3	Andamento das contratações de TI.
4	Priorização das ações de 2016.
5	Força de trabalho de TI do Cade.

4. Relato da Reunião

Item	Descrição	
1	Apresentação dos novos membros do CETI, onde: Na presidência a titular é Marcela Mattiuzzo e na DA a titular é Mariana Boabaid Dalcanele Rosa. Os nomes dos suplentes da presidência serão informados posteriormente. Após a indicação dos novos membros será publicada uma n portaria de designação.	
2	Foram verificados os itens de ação da reunião nº 003/2015, realizada no dia 08/12/2015.	
	Item	Descrição
	1	<p>Serão consolidadas todas as sugestões de alterações nas necessidades da revisão do PDTI em 2015 para que o documento seja publicado.</p> <p>Foi consolidada a revisão do PDTI de 2015, a nova versão foi publicada no portal do Cade.</p> <p>Link de acesso: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/tecnologia-da-informacao/subpasta/plano-diretor-de-ti-do-cade-2014-2016-versao-3-0.pdf</p>
	2	<p>Realizar um ofício com cópia para CGU e TCU, informando o que já foi implantado e o que falta ser realizado no projeto SIG-CADE.</p> <p>Não foi realizado, está pendente.</p>
	3	<p>Analisar como solucionar o problema do corretor ortográfico do SEI, conjuntamente com o Processo Eletrônico Nacional - PEN, pensando na aquisição de solução de BI.</p> <p>Item ainda sem solução no PEN. Uma alternativa é comprar o Ckeditor completo, que possui funcionalidades mais avançadas. Sugestão de incluir essa necessidade no PDTI, porém antes a CGTI realizará uma prova de conceito do CKEditor.</p>
	4	<p>Publicar portaria de atualização dos membros do CETI, trocando o atual suplente da DEE para Gerson Carvalho Bênia.</p> <p>Publicada a Portaria Cade nº 6, de 08/01/2016.</p>
<p>Vinicius apresentou o andamento dos projetos estratégicos de TI:</p> <p>Cade sem Papel: foi informado os produtos que estão sendo desenvolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadados de notificação do Ato de Concentração. <p>Demandas Futuras do Projeto Cade sem Papel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerador de GRU; • Sistema PUSH; • Peticionamento do procedimento de Consulta; • Peticionamento intermediário; • Pedido de sustentação oral e preferência de julgamento; • Metadados de conduta (denúncia, IA, PP, PA); • Aplicativo mobile. 		

3

Novo portal do Cade: Portal lançado em 11/05/2016. Foi desenvolvido de acordo com a identidade padrão do Governo Federal. O projeto inicial era para um portal bilíngue (português e inglês), porém foi implementado um portal trilingue (português, inglês e libras).

Próximos passos para finalizar o projeto:

- Capacitação dos usuários que vão alimentar as informações no portal do Cade;
- Portaria de Gestão do Portal - Oficializar as áreas que terão acesso às ferramentas para alimentar as informações no Portal do Cade.

Cade em Números: junto com o novo portal do Cade foi lançado o projeto Cade em Números que é um painel que apresenta os principais dados sobre a atuação do Cade na defesa da concorrência no país. Vinicius informou que em n de 2016 haverá uma capacitação de 12 pessoas sobre a utilização da ferramenta de *Business Intelligence* - BI (QlikView).

Próximos passos do projeto Cade em Números:

- Publicar informações sobre Controle de decisões;
- Mapeamento de fonte de informações e indicadores;
- Publicação de informações institucionais e administrativas.

SigCade: o projeto será retomado com a finalização do projeto do novo portal.

Vinicius informou sobre a publicação dos seguintes atos normativos:

- Decreto nº 8.638/2016 que institui a Política de Governança Digital e obrigou os órgãos públicos a instituírem o Comitê de Governança Digital. A proposta que esse comitê seja formado pelos seguintes representantes do Cade:
 - Conselheiro decano, salvo quando este ocupar interinamente a presidência do Cade, caso em que o segundo conselheiro mais antigo será o membro da CGD;
 - Diretor Administrativo;
 - Superintendente-Adjunto decano, salvo quando este ocupar interinamente a superintendência-geral do Cade, caso em que o membro da CGD será o outro Adjunto;
 - Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação.
- Decreto nº 8.777/2016 que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, onde os órgãos públicos terão 60 dias, a partir do dia 12/05/2016, para publicar o Plano de Dados Abertos.

4

Vinicius informou o andamento das contratações de TI - realizadas no final de 2015 e início de 2016:

Produto/Serviço	Valor investido
Solução de inteligência	R\$ 500.482,81
Solução de <i>Business Intelligence</i>	R\$ 516.988,73
Solução de <i>Videowall</i>	R\$ 265.000,00
Solução de extração de dados de dispositivos móveis	R\$ 119.800,00
Empréstimo da solução SAS pelo DRCI/MJ	-

Foi solicitado à SG, que elabore uma nota técnica informando a importância da solução de inteligência e os resultados trazidos para a melhoria dos serviços.

Foi apresentado também o andamento das outras contratações.

Processo	Localização
<ul style="list-style-type: none"> • Central de Serviço de TI; • Impressoras Coloridas; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Link redundante; • Renovação de Garantias de equipamentos; e • Software de Prateleira. 	Processos na CGTI
	<ul style="list-style-type: none"> • No-Break; • Ar-Condicionado (CGTI e LAB); • Pedestal para TV da Portaria. 	Processo na CGOFL
	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado Digital. 	Processo na DA
5	Propostas de Priorização das ações de 2016: <ul style="list-style-type: none"> • ID 35 – Contratação de serviços de Central de Serviço, Suporte à Infraestrutura e Segurança da Informação; • Publicar o Plano de Dados Abertos. 	
6	Força de Trabalho de TI: No final de 2015 e início de 2016 foram recrutados os seguintes servidores: Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI: Analista de Tecnologia da Informação <ul style="list-style-type: none"> • Ricardo Dias Resende; • Leonardo Carnaval Furtado. Laboratório da Superintendência-Geral - LAB-SG: Projeto Cérebro <ul style="list-style-type: none"> • Bruno Duarte Garcia – Anvisa: Aprovado pela chefia imediata, aguardando a publicação da portaria; • Fernando Marques Silveira – SOF/MP: Esperando sair na DOU, aprovado pela chefia imediata, aguardando a publicação da portaria; • Marcos Evandro Cintra – UFERSA: Em contato com o reitor para transição para o Cade. 	
7	Ficou definido que a próxima reunião ordinária do CETI acontecerá em Agosto de 2016.	

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Publicar portaria de atualização dos membros do CETI.	CGTI	Junho de 2016
2	Publicar portaria dos membros do Comitê de Governança Digital.	CGTI	Agosto de 2016
3	Publicar o Plano de Dados Abertos.	CETI	Julho de 2016
4	Elaborar nota técnica informando a importância da aquisição da solução de inteligência.	SG	Agosto de 2016



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Abreu Belon Fernandes, Procurador(a) Federal**, em 14/07/2016, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Leite Colombo de Souza, Analista Técnico Administrativo**, em 14/07/2016, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Boabaid Dalcanele Rosa, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 15/07/2016, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Carvalho Benia, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 25/07/2016, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Eloy dos Reis, Coordenador(a)-Geral**, em 01/08/2016, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Teixeira Polacchini, Chefe de Serviço**, em 01/08/2016, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Belmiro da Graça Soares, Chefe de Serviço**, em 01/08/2016, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marilene Silva de Oliveira, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 01/08/2016, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Teresa Gisele Marques Vale, Assessor(a) Técnico(a)**, em 01/08/2016, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme D'Alessandro Silva, Coordenador(a)**, em 01/08/2016, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Dias Resende, Analista em Tecnologia da Informação**, em 02/08/2016, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0199640** e o código CRC **91D40BA2**.