

ATA DE REUNIÃO Nº 28/2015

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
17/09/2015	15:00	16:20	Sala de Reunião da Presidência

2. Participantes

Nome	Unidade	Telefone	E-mail
Belmiro da Graça Soares	CGTI	3221-8493	belmiro.soares@cade.gov.br
Dirceu Texeira Polacchini	CGTI	3032-9712	dirceu.polacchini@cade.gov.br
Gerson Carvalho Bênia	DEE	3221-8542	gerson.benia@cade.gov.br
Guilherme D' Alessandro Silva	SG	3221-8445	guilherme.silva@cade.gov.br
Joice Arantes Luciano	AUDIT	3221-8513	joice.luciano@cade.gov.br
Mariana Boabaid Dalcanale Rosa	GAB-PRES	3221-8407	mariana.dalcante@cade.gov.br
Marilene Silva de Oliveira	ASSPLAN	3221-8431	marilene.oliveira@cade.gov.br
Pedro Lúcio Lyra	DA	3221-8410	pedro.lyra@cade.gov.br
Rafaela de Souza Monteiro	CGTI	3221-8496	rafaela.monteiro@cade.gov.br
Vinicius Eloy dos Reis	CGTI	3221-8552	vinicius.reis@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
1	Itens de ação da reunião do dia 18/05/2015
2	Andamento do portfólio de projetos de TI
3	Andamento das contratações de TI
4	Revisão do PDTI 2014/2016

4. Relato da Reunião

Item	Descrição
1	A reunião nº 002/2015 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI começou com a atualização dos representantes do CETI. Ficou definido que titular e suplente da ASSPLAN são Marilene Silva de Oliveira e Teresa Gisele Marques Vale, respectivamente.

2	Foram verificados os itens de ação da reunião nº 001/2015, realizado no dia 18/05/2015.		
	Item	Descrição	Encaminhamento
	1	Consolidar as alterações do PDTI 2014/2016 e atualizar o site do Cade.	O PDTI atualizado foi publicado no site do Cade, conforme link: www.cade.gov.br/upload/plano_diretor_de_%20ti_do_cade%202014_2016_%20vers%C3%A3o_2.pdf
	2	Publicação da portaria de aprovação do Portfólio de Soluções de Tecnologia da Informação - PSTI	Foi publicada a portaria Cade nº 165 (0072752), de 17/07/2015, que aprovou o Portfólio de Soluções de Tecnologia da Informação - PSTI
	3	Agendar reunião com a SLTI/MP sobre alocação de mais vagas de Analistas em Tecnologia da Informação no Cade	Foi realizada uma reunião com a SLTI/MP no dia 24/08/2015.
Mariana solicitou que a CGTI fizesse avaliação sobre alocação das possíveis vagas que o Cade receberá com o novo concurso de Analista em Tecnologia da Informação.			

3	Vinicius apresentou o andamento do portfólio de projetos de TI:		
	Cade sem Papel - Fase 2: Foi informado os produtos já entregues nesta fase do projeto, como: clique denúncia, corretor ortográfico do SEI e melhorias na consulta processual.		
	Foi apresentados também os produtos em andamento, são eles:		
	<ul style="list-style-type: none">Controle de multas: Esse módulo teve origem no Acórdão TCU nº 1.215/2015, de 3/06/2015, que determinou, no prazo de 180 dias, providências necessárias para o aperfeiçoamento da apuração das receitas com arrecadação de multas. O prazo para cumprir essa determinação é dia 30/11/2015. O módulo encontra-se em homologação pela Procade;Notificação de Ato de Concentração: Esse módulo contribuirá para atingimento da meta do Cade no PPA 2012/2015. O Cade tem se reunido com parceiros para executar essa iniciativa, são eles; CF-OAB, IBRAC, OAB-DF e OAB-SP. A estimativa de lançamento da Notificação de AC é no dia 16/10/2015 no evento do IBRAC;Solicitação de TCC: Esse módulo tem previsão de entrada de produção em 23/03/2016;Mapeamento de metadados de ato de concentração: Estão acontecendo reuniões com algumas áreas do Cade e parceiros externos para o levantamento de metadados de ato de concentração. <p>Cadeado: Foi apresentado os produtos elaborados pelo grupo de trabalho, que são: Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, Comitê de Segurança Institucional do Cade - CSIC, Equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais - ETIR, o regimento interno do CSIC e da ETIR e a Instituição do Gestor de Segurança, que estão na Procade para análise jurídica. Foi informado sobre parceria com a ABIN para execução do Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível - PNPC.</p> <p>Novo Portal do Cade: Foi comunicado que houve contratação de um consultor para colaborar com o projeto, com previsão de início dos trabalhos no dia 21/09/2015. Esse projeto conta com a parceira com a SECON/PR, e já foram entregues os produtos: Diagnóstico e a matriz estratégica e o Mapeamento de presença digital. Os próximos produtos são o Planejamento do conteúdo e a Arquitetura e layout, que serão entregues na semana do dia 05/10/2015. Será consolidado no novo Portal do Cade os hot sites: Pincade, a revista e o Cade sem Papel.</p> <p>SIG-CADE: Foi relatado sobre as visitas técnicas para conhecer os projetos de implantação do sistema SIG-UFRN nos seguintes órgãos: FNDE, CGU, Capes e DPRF. O SIG-UFRN já está instalado no ambiente de homologação do Cade. Os arquivos do SIAFI e do SIAPE foram enviados para UFRN, que já preparou a base de homologação do Cade. Em outubro/2015 um representante do Cade fará uma visita técnica à UFRN.</p>		

	Vinicius informou sobre as contratações já relaizadas em 2015		
	Produto/Serviço	Quantidade	Valor investido
	Scanner	5	R\$ 104.850,00
	Solução de backup	1	R\$ 331.966,46

4	Foi apresentado também o andamento das outras contratações.											
	<table><tr><th>Processo</th><th>Localização</th></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Aquisição de software de prateleira;• Aquisição de hardware, acessórios e periféricos (pedido também para à RFB/MF);• Aquisição de ar-condicionado para as unidades da CGTI e LAB;• Aquisição de certificado digital;• Aquisição de impressoras coloridas;• Renovação das licenças e de suporte técnico do AD LAB x Contratação do NUIX.</td><td>Processos na Procade para análise jurídica.</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Novo contrato de serviço de TI;• Contratação de link redundante;• Aquisição de impressoras preto/branco.</td><td>Processo na CGTI para elaboração dos artefatos da IN 04/2014.</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Renovação de garantias de equipamentos</td><td>Processo na CGTI para análise de parecer da Procade.</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Software de análise de vínculos (I2 - IBM);• Software estatístico - SAS.</td><td>Cade conseguiu empréstimo dessas licenças com o DRCI/MJ. Aguardando o parecer da Procade para assinar o acordo de cooperação.</td></tr></table>	Processo	Localização	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de software de prateleira;• Aquisição de hardware, acessórios e periféricos (pedido também para à RFB/MF);• Aquisição de ar-condicionado para as unidades da CGTI e LAB;• Aquisição de certificado digital;• Aquisição de impressoras coloridas;• Renovação das licenças e de suporte técnico do AD LAB x Contratação do NUIX.	Processos na Procade para análise jurídica.	<ul style="list-style-type: none">• Novo contrato de serviço de TI;• Contratação de link redundante;• Aquisição de impressoras preto/branco.	Processo na CGTI para elaboração dos artefatos da IN 04/2014.	<ul style="list-style-type: none">• Renovação de garantias de equipamentos	Processo na CGTI para análise de parecer da Procade.	<ul style="list-style-type: none">• Software de análise de vínculos (I2 - IBM);• Software estatístico - SAS.	Cade conseguiu empréstimo dessas licenças com o DRCI/MJ. Aguardando o parecer da Procade para assinar o acordo de cooperação.	
	Processo	Localização										
	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de software de prateleira;• Aquisição de hardware, acessórios e periféricos (pedido também para à RFB/MF);• Aquisição de ar-condicionado para as unidades da CGTI e LAB;• Aquisição de certificado digital;• Aquisição de impressoras coloridas;• Renovação das licenças e de suporte técnico do AD LAB x Contratação do NUIX.	Processos na Procade para análise jurídica.										
	<ul style="list-style-type: none">• Novo contrato de serviço de TI;• Contratação de link redundante;• Aquisição de impressoras preto/branco.	Processo na CGTI para elaboração dos artefatos da IN 04/2014.										
<ul style="list-style-type: none">• Renovação de garantias de equipamentos	Processo na CGTI para análise de parecer da Procade.											
<ul style="list-style-type: none">• Software de análise de vínculos (I2 - IBM);• Software estatístico - SAS.	Cade conseguiu empréstimo dessas licenças com o DRCI/MJ. Aguardando o parecer da Procade para assinar o acordo de cooperação.											
Guilherme informou sobre a análise de softwae forense.												
Vinicius informou sobre o oficio enviado pelo Cade no dia 30/07/2015 para RFB/MF, solicitando a doação de bens apreendidos. Vinicius verificará o status desse pedido.												
5	A revisão do PDTI 2014/2016 para inclusão, alteração e exclusão das necessidades de TI será realizada em novembro de 2015. As solicitações serão realizadas por e-mail. A aprovação da revisão do PDTI 2014/2016 será na última reunião do CETI em 2015. A publicação da revisão do PDTI 2014/2016 acontecerá entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016.											

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Publicar uma portaria de atualização dos membros do CETI.	CGTI	Outubro/2015
2	Criar uma ordem de priorização na alocação de novos Analistas em Tecnologia da Informação no Cade	CGTI e GAB-PRES	Dezembro/2015
3	Verificar o status da solicitação de bens apreendidos para RFB/MF	CGTI	Outubro/2015
4	Analisar a ata de registro de preço de software forense	CGTI e SG	Outubro/2015
5	Realizar revisão do PDTI 2014/2015 em novembro	CGTI	Novembro/2015



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Thomson de Andrade, Superintendente-Geral Substituto(a)**, em 01/10/2015, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Carvalho Benia, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 02/10/2015, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joice Arantes Luciano, Auditor(a) Chefe**, em 02/10/2015, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme D'Alessandro Silva, Coordenador(a)**, em 05/10/2015, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Eloy dos Reis, Coordenador(a)-Geral**, em 06/10/2015, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Teixeira Polacchini, Chefe de Serviço**, em 06/10/2015, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marilene Silva de Oliveira, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 06/10/2015, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Belmiro da Graça Soares, Chefe de Serviço**, em 07/10/2015, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Boabaid Dalcanele Rosa, Chefe de Gabinete**, em 08/10/2015, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Lúcio Lyra, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 04/11/2015, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0109485** e o código CRC **BB0631AC**.