



ATA DE REUNIÃO Nº 26/2016

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
12/12/2016	15:00	15:45	Sala de reunião da Procade

2. Participantes

Nome	Unidade	Telefone	E-mail
Belmiro da Graça Soares	CGTI	3221-8493	belmiro.sores@cade.gov.br
Diogo Thonson de Andrade	SG	3221-8445	diogo.andrade@cade.gov.br
Francisco José Leite Colombo de Souza	Audit	3032-96987	francisco.souza@cade.gov.br
Dirceu Teixeira Polacchini	CGTI	3032-9712	dirceu.polacchini@cade.gov.br
Gerson Carvalho Bênia	DEE	3221-8542	gerson.benia@cade.gov.br
Giordanno Azevêdo Costa Martins	CGTI	3032-9711	giordanno.martins@cade.gov.br
Mariana Boabaid Dalcanale Rosa	DA	3221-8410	mariana.dalcanale@cade.gov.br
Mariana Picoli Lins Cavalcanti	Presidência	3221-8405	mariana.cavalcanti@cade.gov.br
Patrícia Sakowski	DEE	3221-8409	patricia.sakowski@cade.gov.br
Rodrigo Abreu Belon Fernandes	ProCade	3221-8488	rodrigo.fernandes@cade.gov.br
Vinicius Eloy dos Reis	CGTI	3221-8552	vinicius.reis@cade.gov.br

3. Pauta

Item	Descrição
1	Itens de ação da reunião do dia 09/09/2016;
2	Andamento das contratações de TI;

3	Andamento dos projetos de TI;
4	Definição da agenda do CETI para 2017

4. Relato da Reunião

Item	Descrição		
1	Foram verificados os itens de ação da reunião nº 002/2016, realizada em 09/09/2016:		
	Item	Descrição	Ação
	1	Novo PDTI	Foi publicada a Portaria Cade nº 282/2016 que instituiu a equipe de elaboração do PDTI 2017/2020. O projeto de elaboração do PDTI 2017/2020 terá seu início prorrogado para janeiro de 2017. Ficou acordado que o PDTI 2014/2016 será prorrogado até março/2017.
	2	Publicação do Plano de Dados Abertos	Ficou acordado que a elaboração do PDA terá seu início prorrogado para janeiro de 2017
	3	Concluir pedido à Receita Federal	O Presidente Interino do Cade assinou o ofício de solicitação de mercadorias apreendidas, conforme processo 08700.002059/2015-41
	4	Elaborar nota técnica informando a importância da aquisição da solução de inteligência.	A CGTI solicitou ao LAB-SG a elaboração de nota técnica sobre os resultados e importância da aquisição da solução de inteligência
2	<p>Vinicius apresentou as aquisições realizadas pela CGTI ao longo de 2016 correspondendo a investimentos na ordem de R\$ 4,8 milhões de reais.</p> <p>1º Semestre de 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aquisição de hardware, acessórios e periféricos de TI;• Aquisição de solução de videowall;• Aquisição de solução de BI;• Aquisição de sistemas para extração e análise forense de telefones celulares e smartphones. <p>2º Semestre de 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• Renovação de garantia de switch;• Certificado digital;• Aquisição/renovação de antivírus;• Aquisição de solução de armazenamento de dados (storage);• Aquisição de computadores;• Aquisição de computadores – Tipo II;• Aquisição de solução de videoconferência e videostreaming;• Aquisição de solução de balanceador de carga;• Aquisição de solução de monitoramento rede;• Ampliação de licenças e suporte da solução de BI;• Aquisição de tablets;• Ampliação de solução de backup;• Aquisição Passport da Euromonitor Internacional (em anadamento);• Ar-condicionado (em anadamento);• Scanner (em anadamento);• Central de serviços de TI . <p>Vinicius enfatizou os fatores críticos de sucesso que contribuíram para estas realizações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Planejamento (PDTI);• Alinhamento entre todas as áreas;• Maturidade no processo de contratação de TI;		

	<ul style="list-style-type: none">• Atuação do CETI. <p>Mariana informou que a CGOFL adquiriu no-breaks que serão instalados pela Disbrave.</p> <p>A Patrícia comentou sobre a necessidade de melhorar o link de internet do Cade. Vinicius informou que essa demanda estava mapeada e seria contratada mais banda de internet e um link redundante para o Cade.</p> <p>O Diogo comentou sobre a necessidade de melhoria da cobertura de acesso ao Wi-fi. A CGTI ampliará de 10 para 25 pontos de acesso à rede sem fio o que deverá atender com qualidade as necessidades do Cade.</p>
3	<p>O Vinicius fez um relato geral sobre o andamento dos projetos contemplados no portfólio da CGTI, em especial:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cade sem Papel - permanece como projeto prioritário no Cade<ul style="list-style-type: none">◦ Melhoria do módulo de usuários externos (demandas dos parceiros);◦ Gerador de GRU (visitas ao STJ e STF);◦ Teste do barramento de serviço do PEN;◦ Lançamento da versão 3.0 do SEI;◦ Evolução da Pesquisa Pública para versão 3.0.• Instalação do sistema SAS;• Mapeamento da infraestrutura de TI do Cade;• Instalação da Nuvem Cade. <p>O Diogo solicitou a retomada das ações de varredura nas áreas ainda não realizadas.</p>
4	<p>Ficou definido que as reuniões do CETI acontecerão 3 (três) vezes em 2017.</p>

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Publicar portaria de atualização dos membros do CETI	CGTI	dezembro/2016
2	Publicar portaria contemplando a prorrogação do PDTI-Cade até março/2017.	CGTI	dezembro/2016
3	Plano de Dados Abertos - PDA - publicar portaria com a constituição da equipe responsável pela elaboração do PDA.	CGTI	fevereiro/2017



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Eloy dos Reis, Coordenador(a)-Geral**, em 09/02/2017, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Abreu Belon Fernandes, Procurador(a) Federal**, em 09/02/2017, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Teixeira Polacchini, Fiscal Requisitante Substituto(a)**, em 09/02/2017, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Thomson de Andrade, Superintendente-Geral Substituto(a)**, em 09/02/2017, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Boabaid Dalcanele Rosa, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 09/02/2017, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alessandra Morita Sakowski, Economista-Adjunto(a)**, em 09/02/2017, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Leite Colombo de Souza, Chefe de Serviço**, em 09/02/2017, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Giordanno Azevêdo Costa Martins, Analista em Tecnologia da Informação**, em 06/03/2017, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Carvalho Benia, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 06/03/2017, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Belmiro da Graça Soares, Chefe de Serviço**, em 06/03/2017, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0280038** e o código CRC **48CC2BD9**.